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Opinnäytetyössä tarkastellaan Rakennus-Järvi Oy:n toteuttamaa As.oy Salon Helmen 5-
kerroksisen kerrostalon betonirungon työnjohtamista sekä siihen liittyviä keskeisiä työtehtäviä. 
Kohde sijaitsee Salon keskustassa, jonka maanrakennustyöt olivat alkaneet vuoden 2015 
maaliskuussa. 
Opinnäytetyön tavoitteena on kuvata kerrostalon betonirungon rakentamiseen sisältyviä 
työmaamestarin tehtäviä kaupunkialueella. Näitä ovat mm. tuotannon suunnittelu riittävän 
varhaisessa vaiheessa ennen tehtävän varsinaista aloittamista. Tämä sisältää jokaiselle 
tehtävälle erikseen luotavan tehtävä- ja aikataulusuunnitelman sekä niiden valvontaa. 
Runkotyövaiheeseen liittyy yleensä myös aliurakkana hankittavaa työvoimaa ja 
materiaalitoimituksia sekä niistä erikseen tehtäviä aliurakkasopimuksia. 
Aihealueet käydään läpi teoriaosuudessa, johon on kerätty tärkeimmät tiedot viitaten mm. Ratu-
kortteihin ja rakennusalan kirjallisuuteen. Kolmannessa osassa kerrotaan aihealueittain työn 
lopputuloksesta ja luodaan omia johtopäätöksiä teoriasta sekä sen soveltuvuudesta 
työmaakäytäntöön. 
Opinnäytetyön viimeisessä osassa pohditaan opiskelijan omaa osaamista ja kehittymistarpeita 
ja kerrotaan opiskelijan omista kokemuksista työmaalla. Lisäksi mietitään, mihin alueisiin 
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WORK MANAGEMENT OF THE CONCRETE 
FRAME OF AN APARTMENT HOUSE 
The objective of this thesis was the work management in the building of the concrete frame for a 
5-storey apartment house as well as the main assignments of the work. Rakennus–Järvi Oy 
completed As.oy Salon Helmi concrete frame work and the site master's tasks which are related 
to it. The target is located in the center of Salo and I worked there as the site master since 
March 2015 from the beginning of the ground work.  
The objective of this thesis is to describe the site master's tasks in the building of the concrete 
frame of an apartment house in an urban area. These, among others, will be the planning of the 
production at an early stage before the actual beginning of building work. This contains a task 
plan and schedule plan of every task. The site master must also have the needed labor and 
negotiate material deliveries and subcontract agreements. 
The subject matters are introduced in the theoretical part of this work. This is followed by an 
account on how the theory was applied on the site in practice. The third part of the thesis is 
about the author’s personal expertise and his development needs. The experience is necessary 
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Opinnäytetyön tavoitteena on esitellä työmaamestarin tärkeimpiä tehtäviä ker-
rostalon betonirunkotyön johtamisessa. Työssä käsitellään erillisinä osa-alueina 
runkotyön tehtäväsuunnittelua, ajallista suunnittelua ja sen valvontaa, aliurak-
kasopimuksia, työ- ja ympäristöturvallisuutta, työnjohto- ja esimiestoimintaa se-
kä työmaasuunnittelua. Kaikista osa-alueista on oma teoriaosuus, jonka jälkeen 
sitä sovelletaan käytännön tehtäviin työmaalla. Viimeisessä osassa selvitetään 
omaa osaamistasoa ja kehittämistarvetta jokaisella eri osa-alueella. 
Rakennus-Järvi Oy on pääurakoitsijana opinnäytetyössä käyttämässäni As.oy 
Salon Helmen kerrostalorakennuskohteessa, toimin työmaalla pääasiallisesti 
työnjohtotehtävissä. Työmaalla oli lisäkseni työmaan vastaavana mestarina 
toimiva yrityksen toimitusjohtaja, jonka avustuksella johdin runkotyötä. Se sisäl-
si pääasiallisesti suurmuottityön, holvimuottityön ja elementtiasennuksen työn-
johtamista. Näiden lisäksi pääasiallisiin työtehtäviini kuului tehtäväsuunnittelua, 
määrälaskentaa, aikatalutusta, laadun valvontaa ja eri aliurakoiden yhteensovit-
tamista. 
As.oy Salon Helmi (kuva 1) sijaitsee aivan Salon keskustan ytimessä. Se on 
viisikerroksinen betoni-puurunkoinen 12 asunnon asuinkerrostalo, jonka kellari-
kerroksessa sijaitsevat varasto- ja tekniset tilat sekä autohalli. Kerrostalon kan-
tavat ulko- ja väliseinärakenteet betonoitiin suurmuottityönä. Kellarikerroksen 
ulkoseinät ja kaakon puoleinen päätyseinä kolmen kerroksen osalta toimitettiin 
työmaalle sandwich-elementteinä. Myös parvekkeet kokonaisuudessaan toimi-
tettiin erillisinä elementteinä työmaalle. Välipohjat betonoitiin työmaalla holvika-
lustoa apuna käyttäen, vain ylimmän kerroksen katon betonirakenne toimitettiin 
työmaalle ontelolaattoina. Lvi-tekniikkaa vietiin kerroksesta toiseen pääosin 
hormielementtejä hyväksi käyttäen. Kohde on toinen kahden kerrostalon koko-
naisuudesta, jonka ensimmäinen osa As.oy Salon Kaunis Helena valmistui 
asukkaille vuoden 2015 toukokuussa. Näitä kahta erillistä kohdetta yhdistää 
yhteinen ajoluiska sisäpiha-alueelle, josta on kulku autohalleihin. Pihan halkai-
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see kuitenkin tonttien välinen raja, joka tekee kohteista eri taloyhtiöt. Molempien 
vahva yhdennäköisyys kuitenkin voi antaa asiasta tietämättömälle kuvan, että 
kohteet olisivat yhtä ja samaa kerrostaloa. 
Salon Helmen paalutustyöt alkoivat vuoden 2015 helmikuussa, jolloin työsken-
telin vielä opiskelujen ohessa työnjohtotehtävissä Kaunis Helena -kohteen sisä-
valmistustöiden parissa. Olin toiminut Kaunis Helenassa työharjoittelussa syk-
syllä 2014, jonka jälkeen jatkoin työtä opiskelujen ohella yleensä aina perjantai-
sin. Tämän avulla sain olla mukana Salon Helmen rakentamisen suunnittelussa 
jo paljon ennen varsinaisen rakentamistyön alkua.  
Pienen tontin ja vähäisen materiaalien varastointitilan vuoksi perustuksia ja poh-
jatöitä varten auki kaivettiin vain kerrostalon asuinosan pohja. Loput autohallin 
pohjasta avataan vasta, kun kerrostalon vesikattotyöt ovat valmistuneet. Koh-
teen rakennusaika päättyy vuoden 2016 maaliskuun lopussa, joten yhteensä 
kohteelle on varattu toteuttamisaikaa noin 13 kuukautta.  
 
 
Kuva 1. Rakennus-Järvi Oy:n As.oy Salon Helmi (vasemmalla) 
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Tehtäväsuunnitelma laaditaan yleensä työkauppana, aliurakkana tai jonkin 
muun työryhmän toteuttamana tehtävänä rakennustyömaalla. Tehtäväsuunni-
telmaan valitaan vain yksi tehtäväkokonaisuus kerrallaan, jolloin se ei tarkastele 
koko työmaata. Suunnitelmaan sisällytetään mm. tehtävään liittyvät laatuvaati-
mukset sekä aikataulu- ja kustannustavoitteiden tarkistustavat, käytössä olevien 
resurssien suunnittelu sekä riskien tunnistaminen ja turvallisuuden varmistami-
nen. (Ratu S-1228, 1.) 
Tehtäväsuunnitelmalla pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään työssä mahdolli-
sesti esiintyviä häiriöitä ja ongelmia sekä varmistetaan, että kaikki tehtävän vaa-
timat aloitusedellytykset ovat kunnossa. Tehtäväsuunnitelma helpottaa myös  
työnjohtamista ja -ohjausta, jolloin esim. laatu- ja aikataulupoikkeamat voidaan 
tunnistaa riittävän ajoissa. Näin niihin voidaan puuttua jo ennen varsinaisen häi-
riön syntymistä. (Ratu S-1228, 1.) 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman sisältö 
Hyvä johtaminen on riskien hallintaa, missä olosuhteet, työntekijät ja työsuunni-
telmat vaihtuvat usein. Riskien hallintaa voidaan toteuttaa toimivalla tehtävä-
suunnittelulla. Riskit tulee arvioida tehtäväkohtaisesti, jotta niihin voidaan varau-
tua hyvissä ajoin ja ennen varsinaisen tehtävän alkua. Näin luodaan työkalut 
toimivaan tuotannon valvontaan ja laadunvarmistukseen, jolloin mm. laatu- ja 
aikataulupoikkeamat tunnistetaan ja niihin pystytään puuttumaan riittävän aikai-
sessa vaiheessa. Tehtäväsuunnittelun avulla pyritään huolehtimaan, että tehtä-
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vään osallistuvilla kaikilla osapuolilla on yhteinen käsitys työn sisällöstä ja siihen 
liittyvistä tavoitteista. Tehtävän suunnitelmassa kerrotaan suoritettavan työvai-
heen määritys ja työkohteen aloitusedellytyksen varmistamisen. Suunnitelmaan 
sisällytetään myös mallityön tekeminen osana lopullisen työn toteutusta. Tarkis-
tusvaiheessa valvotaan tehtävän aikataulua, kustannuksia ja laatua. Järjestys 
havainnollistetaan selkeästi alla näkyvässä kuvassa. Jos kuitenkin poikkeamia 
havaitaan, epäkohtiin puututaan välittömästi ja työtä pyritään ohjaamaan halut-
tuun suuntaan. (Ratu S-1228, 2.) 
 
Kuva 2. Demingin ympyrä (Ratu S-1228, 2). 
 
2.1.3 Riskien tunnistaminen 
Ongelma-analyysin avulla käydään läpi tehtävään liittyvät riskit, jotka voidaan 
jakaa negatiivisiin ja positiivisiin riskeihin, eli uhkiin, ongelmiin ja mahdollisuuk-
siin. Työmaan ja tehtävien riskit voidaan jaotella mm. teknisiin, suunnitteluun, 
turvallisuuteen, resursseihin tai hankinnasta ja olosuhteista johtuviin ongelmiin. 
Luokittelu auttaa lähestymään tehtävää tai siihen liittyviä ongelmia eri näkökul-
mista ja löytämään näin useammanlaisia ongelmia. Riskien tunnistamisen tulee 
johtaa ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin, jolloin riskit ja niiden ennaltaehkäisy 
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kirjataan tehtäväsuunnitelmaan, joka käydään läpi tehtävän aloituspalaverissa. 
Negatiivisten riskien ohella voidaan tarkastella myös positiivisia ongelmia, jotka 
voivat olla mahdollisuuksia menestyvään toimintaan. Näitä mahdollisuuksia voi-
daan etsiä esimerkiksi työmaalla käynnissä olevista toiminnoista, organisaation 
sisäisestä rakenteesta sekä suhteista asiakkaaseen. (Ratu S-1228, 9.) 
2.1.4 Tehtävän välitavoitteet 
Tehtäväsuunnitelmassa tulee esittää selkeä välitavoite, jossa aikataulussa mää-
ritelty kokonaiskesto on jaettu osakohteiden mukaisiksi tavoitteiksi. Työkohtei-
den työmäärän vaihtelu on huomioitava välitavoitteita laadittaessa. Tehtävän 
välitavoitteet merkitään työmaan aikatauluun, josta käynnissä olevan työn ajal-
lista etenemistä on helppo seurata välitavoitteiden avulla. (Ratu S-1228, 12.) 
2.1.5 Kustannusten suunnittelu ja valvonta 
Kustannustavoitteen suunnittelu on kustannuslaskentaa ja sen avulla saadun 
tuloksen vertaamista hankkeen tavoitearviossa varattuihin summiin. Tehtävän 
kustannukset koostuvat työ-, materiaali- ja kalustokustannuksista. Tehtävä-
suunnittelussa lasketun tehtävän työkustannusten summaa voidaan käyttää 
urakkatarjousten vertailussa. Tarkistetun kustannustavoitteen avulla arvioidaan, 
onko saatu tarjous kohtuullinen. Kustannuksia sekä työtunteja voidaan valvoa 
kuten aikatauluakin. Apuna tässä voidaan käyttää kaavioita, taulukoita ja aikai-
semmin kerääntyneitä laskuja. Työn aikana kustannusten kertymistä tarkkail-
laan seuraamalla materiaalimenekkiä, aikataulua, kertyviä tunteja ja tuotanto-
nopeutta. Kustannusten seuranta on yhteydessä aikataulun seurantaan. Aika-
taulun ylittyminen voi lisätä tehtävän kustannuksia esim. tehtyinä ylitöinä, mate-
riaalihukkana tai pahimmassa tapauksessa urakkasopimuksessa määriteltynä 
viivästyssakkona. Tämä näkyy kustannuksissa vasta tehtävän päätyttyä. Jos 
kustannuksissa tai aikataulussa havaitaan poikkeamia, tulee työmaalla tehdä 
ohjaustoimia, kuten esim. tehokkaampien työtapojen etsimistä tai materiaali-
menekin kasvun syyn etsimistä. (Ratu S-1228, 15.) 
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2.1.6 Aloituspalaveri ja tehtävän aloitusedellytyksen varmistaminen 
Aloituspalaverissa käydään läpi tehtävän aloittamisen edellytykset, joita ovat 
mm. ajantasaiset suunnitelmat, materiaalien ja siirtokaluston saatavuus sekä 
edellisten työvaiheiden valmiuden varmistus. Ennen tehtävän suorittamisen 
aloittamista tulee varmistaa työhön sopivat olosuhteet ja tehtävän vaatiman työ-
turvallisuustason määrittäminen sekä käytettävien resurssien toimintakyky. Nä-
mä edellytykset luovat pohjan tehtävän sujuvalle ja turvalliselle läpiviennille. 
Tämän lisäksi on varmistettava, että nämä edellytykset työn tekemiselle pysyvät 
yllä koko tehtävän ajan. Varmistettavista edellytyksistä tulisi laatia tarkistuslista 
(kuva 3), jota voidaan hyödyntää esimerkiksi aloituspalaverissa tai työkohteiden 
vastaanoton yhteydessä. Näin varmistetaan, että kaikki aloitusedellytykset ovat 
kunnossa. Mikäli jotain korjattavaa ilmaantuu, tulee miettiä, miten korjaukset 
saadaan tehtyä, niin että työt voidaan aloittaa suunnitellusti ja turvallisesti. (Ratu 
S-1228, 16–17.) 
 
Kuva 3. Tehtäväsuunnitelman mukaiset aloituspalaverissa läpikäytävät 
asiat ja niiden jakautuminen tehtävän aikana (Ratu S-1228, 21). 
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2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
2.2.1 Ajallinen suunnittelun lähtökohdat 
Työmaalla tehtävän aikataulun ja sen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan 
tietoa tehtävän laajuudesta sekä sen rakenteellisista ratkaisuista. Aikaisemmin 
tehdyistä työsaavutuksista ja työmenekeistä on paljon apua, kun aletaan suun-
nitella tehtävän kestoa. Myös käytettävissä olevien tekijöiden ammattitaidosta 
sekä tarvittavan työryhmän koosta kannattaa ottaa selvää aikataulua suunnitel-
taessa. Suuntaa antavaa tietoa voidaan kerätä tavoitearviosta, jos mahdollista, 
tai tiedostoista, joissa selviää aikaisemmin tehdyn samankaltaisen tehtävän tie-
toja. Vankan kokemuksen perusteella on mahdollista määrittää suurin piirtein 
tehtävään tarvittavat resurssit sekä tarvittava aika. (Ratu KI-6023.) 
Aikataulujen on tarkoitus kuvata tuotantoa, jossa keskeiseksi osa-alueeksi 
muodostuu tuotannon poikkeamien havaitseminen ja poikkeamien huomioimi-
nen. Tehtävän ohjausta varten tarvitaan aikataulu, jossa kuvataan käytettävää 
aikaa suhteessa syntyvään tuotokseen. Aikataululla pitää pystyä varautumaan 
työmaalla mahdollisesti esim. sääolosuhteissa tapahtuviin häiriötilanteisiin sekä 
tehtävän aikana mahdollisesti tuleviin suunnitelmien muutoksiin. (Ratu KI-6023.) 
2.2.2 Ajallisen suunnittelun vaiheet 
Aikataulusuunnittelun eri vaiheet ja niiden merkitys sekä järjestys ovat riippuvai-
sia tehtävän laajuudesta ja teknisestä haasteellisuudesta. Tehtävään annetun 
kokonaiskeston kireydellä ja aliurakoinnin määrällä on myös suuri merkitys aika-
taulun suunnittelussa. Vaiheiden järjestys elää usein aikataulusuunnittelussa, 
monesti voidaan joutua palaamaan aiempiin suunnitteluvaiheisiin, sillä aikatau-
lun teon edetessä saattaa alkuperäiset suunnitelmat muuttua, jolloin voi myös 
ilmetä puutteita jo tehdyissä päätöksissä. (Ratu KI-6023.) 
Aikataulusuunnittelu edellyttää huolellista perehtymistä rakennuskohteeseen ja 
siihen laadittuihin suunnitelmiin. Kohteeseen tulee perehtyä suunnitelma- ja 
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urakka-asiakirjojen sekä mahdollisen tavoitearvion avulla. Keskeisiä selvitettä-
viä asioita ovat kohteelle annettu kokonaisrakennusaika ja välitavoitteet, tekni-
set vaatimukset ja ratkaisut sekä olosuhteet. Työvoiman valinnalla sekä mah-
dollisella aliurakoinnin laajuudella on iso vaikutus ajalliseen suunnitteluun. (Ratu 
KI-6023.) 
Yleisemmät ajallisen suunnittelun vaiheet näkyvät alla olevassa kaaviossa jossa 
lähtökohtana toimii kohteelle laadittu yleisaikataulu.  
          
Kuva 4. Aikataulusuunnittelun eri vaiheet (Ratu KI-6023, 20). 
2.2.3 Tehtävän keston laskeminen 
Hanketta varten saatu koko rakennusaikaa ei voida käyttää suoraan työmaalla 
tapahtuvaan tuotantoon. Työmaalla syntyy aina eri syistä tehtävään vaikuttavia 
keskeytyksiä, jotka tulee ottaa huomioon aikataulun teossa. Keskeytyksiä aihe-
uttavat mm. lomat, arkipyhät sekä sääolot ja häiriöt suoritettavissa tehtävässä. 
Yleisaikataulutasolla voidaan suunnittelussa käyttää T4-menekkejä, eli koko-
naisaikaa, joka sisältää tunnin pituiset ja sitä pidemmät keskeytykset. (Ratu KI-
6023.) 
Tavoitteelliseksi tehtävän aikataulu saadaan käyttämällä tehollista T3-aikaa, 
joka ei sisällä yli tunnin pituisia keskeytyksiä. Kun tehtävässä ei tapahdu häiriöi-
tä, päästään tavoitteeseen, joka on tehollisilla työmenekeillä laskettu työsaavu-
tus. Aikataulun realiteetit varmistetaan varaamalla aikaa häiriöille vapaata peli-
varaa. Häiriöt vaikuttavat töiden etenemiseen todennäköisemmin perustus- ja 
runkovaiheessa kuin sisävalmistusvaiheessa, sillä yleensä työmaan edetessä 
valmistuu ns. varamestaa, jossa töitä voidaan jatkaa, jos aloitetussa tehtävässä 
esiintyy häiriöitä. Tietenkin tehtävää suunniteltaessa on huolehdittava, että 
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mahdollinen korvaava tehtävä on saatavilla mahdollisten häiriöiden varalta. (Ra-
tu KI-6023.) 
2.2.4 Aikataulun esittäminen 
Aikataulu esitetään yleisimmin jana- tai vinoviiva-aikataulujen muodossa, missä 
vinoviiva-aikatauluja ovat paikka-aika- ja tuotantokaavio. Jana-aikataulussa teh-
tävien kestot esitetään janoina, missä tehtävät luetellaan aikataulun vasem-
massa reunassa ja ylärivillä näkyy aika. Aikataulussa voidaan esittää myös väli-
tavoitteet ja riippuvuudet sekä jakaa tehtäviä suorituspaikan mukaan valvonnan 
helpottamiseksi. Paikka-aikakaaviossa (kuva 5) pystyakselilla näkyy rakennuk-
sen fyysisiä osia, kuten esim. kerroksia tai portaita. Pystyakselin jaottelulla saa-
tetaan esittää myös näiden osakohteiden laajuutta. Aika esitetään vaakatasolla 
samalla tavalla kuten jana-aikataulussakin. Paikan ja ajan lisäksi kaaviossa ole-
villa vinoviivoilla kuvataan tehtävien kestoja, joista näkyy selkeästi suoritusjär-
jestykset ja eri tehtävien kestot. (Ratu KI-6023, 25.) 
 
Kuva 5. Paikka-aikakaavio (Ratu KI-6023, 25). 
2.2.5 Viikkoaikataulu 
Viikkoaikataulun tavoitteena on mahdollistaa tietyn aikavälin ja tavoitteiden to-
teutuminen sekä resurssien tehokas käyttö ja riittävyys. Aika- ja määrätavoittei-
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den perusteella voidaan arvioida tarvittavat resurssit ja verrata niitä käytettävis-
sä oleviin. Viikkoaikataulu toimii tämän lisäksi sivu- ja aliurakoitsijoiden mahdol-
lisena toimintaohjeena sekä työkuntien etumiesten tiedonlähteenä. (Ratu KI-
6023.) 
Työmaan vastaava työnjohtaja tai työpäällikkö selvittää tavoitteet rakentamis-
vaihe- tai vastaavasti yleisaikataulun perusteella. Tavoitteeksi voidaan asettaa 
esim. tietty valmis rakenne, alue tai sen valmiusaste tiettynä päivänä. Lisäksi 
tulee selvittää, miten määritellyt tavoitteet saavutetaan. Viikkoaikataulu laadi-
taan viikoittain seuraavaksi 1–3 viikoksi eteenpäin tehtävien mukaan, jonka 
työmaasta vastaava työnjohtaja tarkastaa. Lähtötietoina viikkoaikataulun laadin-
taan voidaan käyttää mm. työ- ja rakentamisvaiheaikataulua, edellisen viikon 
viikkoaikataulua ja sen toteutumaa sekä niissä käytettyjä työtunteja, suunnitel-
mia ja siihen laadittua tehtäväsuunnitelmaa. Tehtävässä käytettävät resurssit, 
materiaalien ja kaluston tilaukset ja toimitusajankohdat. Tehtävien aloitusval-
miusaste ja yleinen työmaan tilanne tulee selvittää hyvissä ajoin ennen tehtävän 
alkua. Viikkoaikataulu esitetään yleisesti jana-aikatauluna, jossa tehtävien kes-
ton tarkkuusvaatimus on 2–4 tuntia ja tehtävien aloitusajankohdan tarkkuus 4–8 
tuntia. Esimerkkimallissa (kuva 6) voidaan nähdä miten jana-aikataulua voidaan 
helposti hyödyntää tehtävän etenemisen seurannassa ja suunnittelussa. (Ratu 
KI-6023.) 
Aikatauluun tehtäväkohtaisesti merkitään 
• tehtävän nimi ja työkohteen määrittely,  esim. kantavien teräsbetoniseini-
en suurmuottityö moduulilinjastolla  
• sovittu määrä- tai työsaavutustavoite 
• kyseiseen tehtävään tarvittavat resurssit, koneet, välineet ja  tehtävän 
kokonaiskesto. 
 Laadukkaassa viikkoaikataulussa jokainen tehtävä on selkeästi määritelty ja 
työjärjestyksen kannalta tarkoituksenmukainen. Jos suunnitelma on työmäärän 
osalta oikein määritelty sekä käytännössä toteutettavissa ja kaikki tehtävän 
edellytykset ovat olemassa, on suunnitelma aikataulullisesti silloin myös laadul-
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taan hyvä. Riskitekijöiden minimoimiseksi tehtävän saa ottaa viikkosuunnitel-
maan vain, jos on riittävä varmuus siitä, että sen edellyttämä vaatimustaso voi-
daan saavuttaa. (Ratu KI-6023.) 
 
Kuva 6. Viikkoaikatauluesimerkki (Ratu KI-6023, 31). 
2.2.6 Tuotannonohjaus ja aikataulun valvonta 
Rakentamisessa yleistä on, ettei tuotanto etene tasaisesti. Siksi sen todellista 
tilannetta ja edistymistä pitää pyrkiä ennakoimaan mahdollisten tulevien häiriöi-
den varalta. Tehtävän työnohjauksella on tarkoitus ohjata niin yksittäisiä tehtä-
viä kuin laajoja kokonaisuuksiakin. (Ratu KI-6021.) 
Tuotannonohjauksen tavoitteina on 
• luoda edellytykset suunnitelman mukaiselle toiminnalle   
• estää ennalta mahdollisimman paljon tuotannon poikkeamia jo suunnitte-
luvaiheessa 
• suunnitella tarvittavat korjaustoimet mahdollisille häiriöille ja poikkeamille 
• luoda edellytykset korjaustoimien mukaiselle tuotannolle (Ratu KI-6021). 
Tehokas aikataulun valvonta edellyttää monien ohjaavien menetelmien osaa-
mista ja työmaan reaaliaikaisen tilanteen tuntemista, jotta tehtävää on mahdol-
lista viedä haluttuun suuntaan. Ohjaamisen avuksi jana-aikataulu kannattaa 
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muuttaa jo suunniteltaessa paikka-aikakaavioksi, jossa näkyy töiden etenemi-
nen selkeästi eri osakohteissa. Tehtävän edistymisen aikana paikka-
aikakaavioon piirretään ajantasaista toteumatietoa tuotannon valvomiseksi. 
Näin ollen tulee aikataulua tarkastella pelkän työmaan tilanteen hahmottami-
seksi vähintään viikoittain. Paikka-aikakaaviosta nähdään nopeasti määrälliset 
ja ajalliset erot verrattuna sille laadittuun suunnitelmaan. Valmistuvatko työkoh-
teet ajallaan tai oikeassa järjestyksessä sekä missä päin työmaata tuotantoa 
juuri sillä hetkellä tapahtuu? (Ratu KI-6021.) 
Paikka-aikakaavion avulla pystytään ennustamaan tulevaa tilannetta, jos voi-
daan olettaa, että tuotanto jatkuu jo toteutuneella työsaavutuksella. Näin näh-
dään ja voidaan osoittaa, mihin päädytään ilman minkäänlaisia tuotannonohja-
usta. Vinjetti on myös hyvä työkalu aikataulun valvontaan, se kannattaa myös 
pitää esillä kaikille työmaalla toimiville urakoitsijoille. Näin nähdään helposti eri 
työkohteiden sitoutuminen ja vapautuminen. Läpinäkyvyys luo tervettä painetta 
pysyä aikataulussa ja luoda edellytyksiä myös muille urakoitsijoille. (Ratu KI-
6021.) 
Mahdolliset häiriöt eivät välttämättä aina johda tehtävän aloituksen siirtämiseen 
tai tehtävän keskeytymiseen. Tosin huonoissa olosuhteissa tai vaillinaisilla edel-
lytyksillä väkisin tehty työ harvoin etenee suunnitellulla nopeudella. Yleensä 
tällöin tuottavuus vähenee ja työn kesto pitenee. Jos näin käy, työsaavutukses-
sa jäädään suunnitellusta ja tuottavuus kärsii. (Ratu KI-6021.) 
2.3 Aliurakkasopimukset 
2.3.1 Yleistä rakennusurakkasopimuksesta 
Rakennusurakkasopimus on asiakirja, joka tehdään aina talonrakennushanketta 
varten sille tarkoitetulle omalle lomakepohjalle. Sopimus laaditaan aina vähin-
tään kahtena samanlaisena kappaleena, jokaiselle sopijaosapuolelle omansa. 
Sopimuksen teon yhteydessä huolehditaan, että sen liitteeksi tulevat dokumentit 
kootaan yhteen, varmistetaan, että asiakirjat ovat keskenään samansisältöiset. 
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Ellei sopimuksessa tai sen teon yhteydessä mainita erikseen muita ehtoja, nou-
datetaan lähtökohtaisesti rakennuslanan yleisenä sopimusehtona käytettyä 
YSE 1998:a. (Ratu 419-T, 1.) 
On mahdollista, että rakennusurakkasopimus voidaan tehdä suullisesti. On kui-
tenkin suositeltavaa, laatia se kirjallisena koska yksinkertaisesti suullisen sopi-
muksen sisältöä on vaikeaa näyttää toteen. Sopimusasiakirjan sisällöstä voi-
daan neuvotteluvaiheessa päättää, että sopimusta ei synny ennen molempien 
osapuolien allekirjoituksia. Urakkasopimuksen syntymisen alkuvaiheena voi-
daan olettaa yleisesti olevan tilaajan tekemä tarjouspyyntö, josta urakoitsija on 
saanut tarjouksen laskemista varten saadut lähtötiedot. Tarjouspyynnössä mää-
ritellään tarjouksen sisältö sekä sen ehdot. Urakan tilaajan on annettava kaikki 
mahdollinen ja oleellinen olemassa oleva tieto urakkahinnan laskemista varten. 
(Ahokas ym. 2005, 19.) 
2.3.2 Urakkasopimuksen sisältö 
Rakennusurakkasopimus laaditaan talonrakennushanketta varten tarkoitetulle 
urakkasopimuslomakkeelle RT 80260, joka sisältää 24 erilaista kohtaa täytettä-
väksi. Nämä kohdat ovat lähinnä sopimukseen liittyviä otsikkoja, joissa viitataan 
YSE:n mukaisiin ehtoihin. (RT 419-T.) 
2.3.3 Urakoinnissa käytettävät sopimuslomakkeet ja ehdot 
Kun urakkatarjous hyväksytään ja urakkaneuvottelut on käyty, seuraavana teh-
tävänä on urakkasopimuksen täyttäminen. Elinkeinoharjoittajien väliset urakka-
sopimukset ja kuluttajan sekä elinkeinoharjoittajan väliset sopimukset eroavat 
toisistaan huomattavalla tavalla. (Ratu 425-T; Ahokas ym. 2005, 46.) 
Elinkeinoharjoittajan solmiessa sopimuksen kuluttajan kanssa sovelletaan kulut-
tajansuojalakia, joka on pakottavaa lainsäädäntöä aina kuluttajan eduksi. Pakot-
tavia säännöksiä ja asetuksia ei myöskään voida kaataa sopimuksilla eikä ylei-
sillä sopimusehdoilla. Kuluttajan kanssa sovelletaan sopimusta tehtäessä ra-
20 
kennusalan töitä koskevaa kuluttajasopimusta RYS-9 1998-s, sekä kuluttajan-
suojalakia. Kun työn tilaaja on yksityishenkilö ja rakennettavaa kohdetta tullaan 
käyttämään pääasiallisesti vain asumiseen tai oleskeluun, on lakia sovellettava 
mm. omakoti- ja kesämökkirakentajien kanssa tehtäviin urakkasopimuksiin. 
(Ratu 425-T; Ahokas ym. 2005, 46.) 
Elinkeinoharjoittajin välisten urakoiden sopimusehdoissa sovelletaan aina ylei-
siä sopimusehtoja. Rakennustietosäätiö on julkaissut useita YSE-asiakirjoja ja 
RT-kortteja apuna siihen, miten rakennusurakkasopimukseen liittyvät lomakkeet 
täytetään.  Ahokas ym. (2005, 44) kuvaavat kirjassa urakoitsija YSE-opas so-
pimusten laatimisen avuksi tarkoitettua julkaisuja, joiden avulla on helppoa laa-
tia urakkasopimus. 
 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
2.4.1 Yleistä turvallisuudesta 
Rakennusalalla mahdollisimman riskitön sekä turvallisuustasoltaan hyvä työ-
maaympäristö edellyttää ammattitaitoista ja johdonmukaista turvallisuusjohta-
mista. Turvallisuusjohtamisella tarkoitetaan pitkäjänteistä ja määrätietoista 
osaamista luoda yritykseen tai työmaalle kulttuuria toimia turvallisesti. Parhaisiin 
tuloksiin päästään, kun työturvallisuuskulttuuri luodaan yrityksen normaaliksi 
jokapäiväiseksi rutiiniksi. Turvallisuusjohtamisen nykytilaa voidaan arvioida yri-
tystasolla omien tietojen, muiden kokemusten sekä eri menetelmien avulla. 
Toimintaa pystyy kehittämään tuloksellisesti vasta, kun toiminnan nykytaso on 
selvillä. (Ratu KI-6018, 7.) 
2.4.2 Työmaaympäristön turvallisuuden varmistaminen 
Pääurakoitsijan ensimmäinen tehtävä on esittää tilaajalle kirjallisesti työturvalli-
suuteen liittyvät suunnitelmat ennen rakennustöiden aloittamista. Näissä kerro-
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taan kohteen työvaiheet sekä se, miten niiden ajoitus järjestetään mahdollisim-
man turvallisiksi, niin että niistä ei aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja 
sen vaikutuspiirissä oleville. Näin ollen kohteen päätoteuttajan tarvitsee ottaa 
selvää ja tunnistaa alkavista työtehtävistä, sen työolosuhteista sekä ympäristös-
tä aiheutuvat työhön sekä tehtäviin liittyvät vaara- sekä haittatekijät. Jos niitä ei 
pystytä kokonaan poistamaan, on silloin arvioitava sekä tehtävä tarvittavat toi-
menpiteet, jotta työmaaympäristössä toimiville voidaan taata turvalliset työ-
olosuhteet. (Ratu TT 03-00787, 3.) 
2.4.3 Työmaaympäristön siisteys ja jätehuolto 
Rakennusjätteen määrä vaihtelee suuresti rakennuskohteen koon ja tuotanto-
menetelmän mukaan. Elementtien ja muiden valmisosien käyttö rakentamises-
sa siirtää suurimman osan rakentamisen materiaalihukasta tehtaille. Uudisra-
kentamisen jäte muodostuu materiaalin hukasta ja pakkausjätteestä. Korjausra-
kentamisessa suurin osa on jätteestä muodostuu purettavista rakenteista. (RT 
69-10611, 2.) 
Hyvin järjestetty jätehuolto on erittäin tärkeä osa työturvallisuutta. Epäsiisteys ja 
jäteastioiden ylitäyttö lisäävät huomattavasti onnettomuuden ja tapaturman ris-
kiä. Purkutyö, jätteiden siirrot sekä varastointi lisäävät taas osaltaan pölyhaitto-
ja. Vaarallisten aineiden huolimaton varastointi ja käyttö saattavat aiheuttaa pa-
himmassa tapauksessa ympäristö- ja turvallisuusriskejä. (RT 69-11183, 9.) 
Rakennustyömaalla tulisi kerätä ja pitää erillään erityyppiset jätteet aina kun se 
on teknisesti sekä taloudellisesti mahdollista. Sekajätteen määrän vähentämi-
seksi tulisi erityyppiset rakennusjätteet lajitella eri astioihin seuraavanlaisesti: 
• betoni-, tiili- ja kivennäislaattajätteet  
• keramiikkajätteet  
• kipsipohjaiset jätteet  
• puujätteet, joihin ei saa sekoittaa painekyllästettyä puuta 
• metallijätteet  
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• lasijätteet  
• muovijätteet  
• paperi- ja kartonkijätteet  
• maa- ja kiviainesjätteet 
• PVC-muovi 
• vaaralliseksi määritellyt materiaalit ja aineet. (RT 69-11183, 10.) 
Lajittelemattoman rakennusjätteen käsittelymaksut ovat erittäin korkeita. Tämän 
vuoksi ainakin kaksi suurinta jätelajia (yleensä betoni ja puu) kannattaa pitää 
puhtaana erillään sekajätteestä. (RT 69-11183, 10.) 
2.4.4 Henkilökohtaiset suojaimet 
Rakennustyössä tulee käyttää koneita ja laitteita, joiden melu tai fysikaaliset 
haitat ja vaarat ovat mahdollisimman vähäisiä. Rakennustyömaalla työskentele-
vä on suojattava kemiallisilta ja fysikaalisilta vaaroilta sekä koneiden ja työväli-
neiden käytöstä aiheutuvilta vaaratekijöitä. Näiden lisäksi työntekijä tulee suoja-
ta työmaa-alueen ulkopuolella olevilta vaaroilta, kuten esim. liikenteeltä. (Ratu 
TT 03-00787, 21.) 
Työnantajan tulee valita työntekijälle suojaimet mm. yllä mainittujen vaarojen ja 
työntekijän turvallisuuden varmistamiseksi seuraavanlaisia suojavälineitä:  
• Rakennustyömaalla on lain mukaan käytettävä suojakypärää ja tarpeen 
vaatiessa kypärä on varustettava alushupulla. 
• Työmaalla on käytettävä työn ja olosuhteiden edellyttämää henkilökoh-
taista silmäsuojausta. Lain mukaan työnantajan on annettava jokaiselle 
työntekijälle käyttöönsä suojalasit ja niitä tulee käyttää töissä, joissa on 
merkittävä silmätapaturmanvaara. 
• Niissä töissä, joissa putoamisvaaraa ei kyetä poistamaan kaiteella tai 
muulla tavalla, on aina käytettävä siihen tarkoitettua valjastyyppiä. 
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• Rakennustyömaalla on yleensä käytettävä turvajalkineita. Lattiatöissä ja 
muissa vastaavissa polvia rasittavissa töissä on käytettävä polven-
suojaimia. 
• Työmaa-alueella tulee käyttää heijastavaa vaatetusta työntekijän näky-
vyyden varmistamiseksi. (Ratu TT 03-00787, 21–22.) 
2.4.5 Työntekijän perehdyttäminen ja työhönopastus 
Päätoteuttajan tehtävä on vastata, että jokainen työmaalla toimiva urakoitsija ja 
työntekijä perehdytetään työmaan turvallisuussääntöihin. Jokainen urakoitsija 
vastaa omien työntekijöidensä opastuksesta ja työmaan erityisten vaara- ja hait-
tatekijöiden tiedottamisesta työntekijöilleen. (RatuTT 13-00940.) 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan työmaalle tulevalle työntekijälle annettavaa ohja-
usta ja opetusta ennen itsenäisen työskentelyn aloittamista. Perehdyttämisestä 
ja työnopastuksesta vastaa työntekijän lähin esimies. Perehdyttämisen tavoit-
teena on antaa ohjeita työntekijälle suoritettavasta työstä, tietoa yleisesti työ-
maasta ja sen organisaatiosta sekä tiedottaa sen ympäristössä olevista mahdol-
lisista vaaroista. Perehdytyksen avulla pyritään myös varmistamaan, että työn-
tekijä toimii mainittujen ohjeiden mukaisesti ja tuntee keskeiset työhön liittyvät 
turvallisuusmääräykset sekä ohjeet. Työntekijän tulisi ohjeistuksen jälkeen ym-
märtää työssään tarvittavien ja vaadittavien henkilönsuojaimien käytön merki-
tyksen, sekä tietää kenelle työturvallisuutta vaarantavista puutteista ilmoitetaan. 
Hänen tulisi myös osata ohjeistuksen jälkeen toimia oikein tapaturman sattues-
sa tai havaitessaan vaaratilanteen. (RatuTT 13-00940.) 
Lisäksi perehdytys tulee järjestää aina työntekijälle, kun 
• hän käyttää uusia koneita ja laitteita 
• valitaan käyttöön uusi työmenetelmä 
• työntekijä palaa pitkäaikaisen poissaolon jälkeen työhön 
• työntekijä ottaa toistuvasti riskejä eikä välitä turvallisuusmääräyksistä. 
(RatuTT 13-00940.) 
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2.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 
2.5.1 Työnjohtaja käsitteenä 
Työnjohdolla tarkoitetaan sellaisia esimiehiä, jotka valvovat ja johtavat työnteki-
jöitä sekä yleistä päivittäistä työmaan toimintaa. Työnjohdon pääasiallisia tehtä-
viä on suorittaa valvontaa, kun se kohdistuu mm. työoloihin, laiteisiin, työturval-
lisuuteen, työtapoihin sekä työntekijöiden toimintatapoihin ja yleiseen järjestyk-
seen työmaalla. (RatuTT 15-00309.) 
2.5.2 Esimiehenä oleminen 
Yleensä esimieheltä odotetaan asiajohtajuutta ja asiantuntijuutta sekä sosiaali-
sia taitoja. Näiden toteuttamiseksi tärkeitä ominaisuuksia hyvälle esimiehille on 
vuorovaikutuskyky sekä aktiivisuus, luovuus, monipuolisuus ja kyky tehdä no-
peita päätöksiä. Hyviä arvoja ovat mm. lojaalisuus ja luotettavuus, halu kantaa 
vastuuta sekä lähestyttävyys ja avoimuus. Tärkeintä kuitenkin on se, että esi-
mies pyrkii aina olemaan oma itsensä. (Moisalo 2010, 31.)   
Alaiset arvostavat esimiestä, joka uskoo heihin ja näyttää sen antamalla lisää 
vastuuta sekä päätöksentekovaltaa. Vastakohtana on esimies, joka pyrkii do-
minoimaan kaikkea ja samalla näyttää epävarmuuden osaamisestaan sekä 
asemastaan. (Moisalo 2010, 32.) 
2.5.3 Työnjohdon työsuojeluvastuu 
Työsuojelu liittyy olennaisena osana kaikkeen työntekoon. Vastuu työsuojelusta 
on ensisijaisesti työnantajalla, mutta halutessaan se voi siirtää vastuuta työ-
maalla toimivalle työnjohdolle. Työnjohdolla on vastuu varmistaa, että työpaikan 
turvallisuus on varmistettu jokapäiväisessä tekemisessä sekä varmistaa ja opet-
taa alaisia siten, että he suorittavat työnsä turvallisesti. (RatuTT 15-00309.) 
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Työsuojeluviranomaiset ja tuomioistuimet valvovat omalla toiminnallaan työsuo-
jeluvelvoitteiden täyttymistä. Työturvallisuuslain rikkomisesta voidaan tuomita, 
vaikka varsinaista tapaturmaa ei olisi tapahtunutkaan. Tästä seuraamuksena 
rangaistus voi kohdistua vain yksilöihin, ei esimerkiksi koko yritykseen. Ran-
gaistuksen muotoja työturvallisuuden laiminlyönnistä voivat olla sakko tai van-
keus. Tämän lisäksi vahingoittuneen tai kuolemantapauksessa menehtyneen 
työntekijän lähiomaiset voivat olla oikeutettuja saamaan vahingonkorvausta työ-
turvallisuuden laiminlyönnistä johtuneesta menetyksestä. (RatuTT 15-00309.) 
2.6 Työmaasuunnittelu 
2.6.1 Työmaan työturvallisuussuunnittelu 
Jokaisesta urakasta pitäisi laatia erillinen työsuunnitelma, jossa määritellään 
työn turvallinen toteutus. Päätoteuttajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta suunni-
telman laadintaa ja tarkistaa se ennen töiden alkamista. Suunnitelman sisältö ja 
esitystapa saattaa vaihdella kohteen, olosuhteiden ja urakan mukaan. Turvalli-
suussuunnitelmassa urakoitsija esittää urakan toteutuksen riittävän yksityiskoh-
taisesti ja käsittelee, miten käyttää työmaa-alueen, suunnittelee jätteiden käsit-
telyn ja pölyntorjunnan yms. Tämän lisäksi urakoitsija laatii asennussuunnitel-
mat ja selvittää eri työvaiheet, käytettävät työmenetelmät, telineet, koneet, hen-
kilönsuojaimet, turvallisuustoimet jne. (RatuTT 13-00917.) 
2.6.2 Aluesuunnitelma 
Rakennustyömaan aluesuunnitelma on yleensä ensimmäinen rakennustuotan-
toon liittyviä suunnitelmia, jonka avulla rakennustyömaan toimintaa voidaan 
käynnistää. Se tulisi laittaa esille keskeiselle paikalle esim. työmaan portille, 
työntekijöiden sosiaalitilan seinälle ja työmaatoimistoon. Suunnitelma on pääto-
teuttajan laatima asiakirja työmaan toimintojen ja tehtävien järjestämisestä. Se 
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toimii työmaa-alueen sisäisen ja ulkoisen logistiikkajärjestelyn lisäksi ohjeena 
työ- ja turvallisuusjärjestelyille. (RatuTT 05-00675.) 
Aluesuunnitelma laaditaan kirjallisena tai vastaavana vähintään maarakennus-, 
perustus- ja runko- sekä sisätyövaiheisiin. Pienissä rakennuskohteessa alue-
suunnitelma voidaan laatia alkuperäistä suunnitelmaa päivittämällä. Laajoissa 
tai muuten vaativissa rakennushankkeissa jokaiselle päätyövaiheelle tulisi laatia 
oma erillinen suunnitelma. (RatuTT 05-00675.) 
Toteutuksen yleissuunnitteluvaiheessa selvitettäviä, suunniteltavia, aluesuunni-
telmaan merkittäviä työmaa-alueen järjestelyjä ja järjestelmiä ovat 
• työmaa-alueen rajaus, erotus, lukitus ja vartiointi 
• työmaatilat 
• liikenneväylät, kulkutiet ja valaistus sekä kulunvalvonta 
• työmaan jätehuoltojärjestelyt 
• työmaan nosto- ja siirtojärjestelyt 
• purku-, lastaus- ja varastointialueet 
• työmaan suojaukset ja tilavaraukset 
• palontorjuntajärjestelmät 
• työtilat ja -alueet, räjäytys- ja louhintatyöt. (RatuTT 05-00675.) 
 
2.6.3 Työmaan sähköistys 
Työmaan sähköistyssuunnitelma laaditaan yleensä asemapiirustuksen tai työ-
maasta tehdyn erillisen aluesuunnitelman pohjalle. Siinä näkyy koko työmaan 
sähköjakeluverkon sijainti ja tyypit työmaa-alueella sekä tehontarpeeltaan suu-
rimmat kulutuskojeet mm. nosturit. Suunnitelmassa tulee selvitä liittymän sijainti 
ja pääsyöttöjohdon tyyppi sekä alajakokeskuksien sekä pääkeskuksen paikka. 
Pääkeskus olisi hyvä sijoittaa niin, ettei se jää rakentamisen kannalta haitallisel-
le paikalle. Alajakokeskuksien paikat määritellään suunnitelmaan, otetaan huo-
mioon rakennuksien ja muiden työskentelypaikkojen tehontarve sekä sijainti 
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työmaa-alueella. Suunnitelmaan merkitään kaikkien kaapeleiden, myös nousu-
johtojen kulkureitit mahdollisimman tarkasti. (Kone-Ratu 02-3037, 2.) 
Työmaan sähköistäminen sisältää sähkön hankinnan, työmaan sähköverkoston 
suunnittelun ja sen rakentamisen sekä liittämisen sähköverkkoon. Yleensä työ-
maalla on käytössä vain yksi liittymä sähkötoimittajan verkkoon. Jos työmaalla 
kuitenkin on useita liittymiä, tarkoittaa se myös useampaa pääkeskusta. Tällöin 
jokaisesta pääkeskuksesta jaettu verkko on pidettävä selvästi erillään toisis-
taan. Työmaalle on mahdollista tuottaa sähköä myös kiinteillä tai siirrettävillä 
generaattorilaitteistoilla, mutta jos tiedetään, että työmaa on pidemmän ajan 
kestoinen, on suositeltavaa liittää se sähköverkkoon. (Kone-ratu 02-3037, 2.) 
Työmaan pääkeskus on tärkeää valita arvioidun tehontarpeen perusteella. Arvio 
on pyrittävä tekemään niin, että kaikki työmaalla yhtä aikaa käytössä olevat 
sähköä tarvitsevat koneet ja välineet voivat saada siitä tarvitsemansa tehon. 
Työmaan aikana pääkeskuksen koon kasvattaminen on kallista ja usein lähes 
mahdotonta, joten pääkeskuksen sulake kannattaa valita pienemmäksi kuin sen 
nimelliskoko. Näin pääkeskukseen jää varaa ylimääräiselle tehontarpeelle esim. 
aliurakoitsijoiden koneille, jos ennakkosuunnitteluvaiheessa ei vielä tiedetä näi-
den tarkkaa tehon tarvetta. Valintaan vaikuttaa myös rakenneratkaisut kohtees-
sa, siihen tarvittavat koneet sekä se, onko käytössä torninosturia vai jokin muu 
ratkaisu. (Kone-Ratu 02-3037, 2.) 
2.6.4 Työmaan toimitusten suunnittelu ja logistiikan hallinta 
Työmaasuunnittelussa tärkeänä osa-alueena toimii työmaalle saapuvan materi-
aalin hankinta sekä toimitusten ohjaaminen, jolla pyritään varmistamaan, että 
tarvittavat materiaalit ovat oikeaan aikaan saatavilla työmaalla. (Ratu S-1227, 
1.) 
Työmaaorganisaatiolle kuuluu normaalisti hankinnan tekninen valmistelu, jossa 
määritellään työpiirustusten perusteella hankittavat materiaalit ja määrät, ostet-
tavan alihankintatyön laajuus sekä aikataulu. Tavallisesti hankinnoista vastaa 
työmaan vastaava työnjohtaja, apunaan työmaainsinööri. Jos yrityksen organi-
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saatiolla on käytössään hankintaosasto, joka tarkistaa ja muokkaa tarjouspyyn-
nöt sekä suorittaa hankintakyselyt, jää työnjohdon työmäärä huomattavasti pie-
nemmäksi. (Ratu S-1227, 6.) 
Tilattujen materiaalien aikataulun mukainen saaminen työmaalle edellyttää tar-
jous- ja toimitusajat huomioonottavaa hankintasuunnitelmaa, mikä rakennus-
hankkeelle tulisi tehdä heti projektin aikataulutuksen jälkeen. Hankintasuunni-
telma pitää sisällään hankintakokonaisuudet ja niiden hankintavastuut sekä 
hankintojen ajoittamisen rakentamisen aikatauluun. (Ratu S-1227, 6.) 
Kun materiaalihankinnasta tehty sopimus on syntynyt, yhteydenpito toimittajaan 
ja aliurakoitsijaan siirtyy työmaaorganisaation vastuulle. Myös toimittajan yh-
teyshenkilö saattaa vaihtua niin, että työmaa on jatkossa yhteydessä toimittajan 
tekniseen henkilöstöön. Työmaan hankintoja pääasiallisesti ohjaa vastaava 
työnjohtaja, joka järjestää hankintoja työn sujuvuuden kannalta olennaiseen 
järjestykseen. Työnjohdon tärkeimpiä tehtäviä ohjauksessa ovat toimituserien 
kotiinkutsut ja toimitusmenettelyjen varmistaminen. Tämän lisäksi työnjohdon 
vastuulle jää työmaa-alueen toimivuudesta ja logistiikasta huolehtiminen sekä 
varata tila mahdolliselle välivarastoinnille sellaisessa paikassa, missä toimitettu 





3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
As.oy Salon Helmen runkotyön tehtäväsuunnitelma oli hyvin  samanlainen kuin 
aikaisemmin valmistuneen Kaunis Helenan. Tässäkin kohteessa keskeiset työ-
tehtävät sekä suunnitelmat olivat lähes identtisiä ja työryhmä pysyi samankal-
taisena. Tein Helmen runkotyöstä tehtäväsuunnitelman jo heti harjoittelun alus-
sa, kun kellarin pohjan muotti- ja eristystyöt olivat käynnissä. Tehtäväsuunni-
telman pääasiallinen sisältönä suunnitelmassani olivat 




• usein esiintyviä ongelmia 
• logistiikka 
• koneet, kalusto, työvälineet 
• työturvallisuus 
• laadunvarmistus. 
Tehtäväsuunnitelmani (liite 1) ei juurikaan ollut käytössäni runkourakan johtami-
seen liittyvissä asioissa. Tiesin jo kertyneen kokemuksen perusteella melko hy-
vin, mikä on tehtävän nykyhetken tilanne, mitä on tulossa tai mihin pitäisi jat-
kossa varautua. Hyvät muistiinpanoni aikaisemmasta työmaasta auttoivat mi-
nua tehtävän edetessä paljon. Tästä syystä minun oli helppo arvioida hyvinkin 
tarkasti eri tehtäviin kuluva aika sekä valita tarvittavat toimenpiteet tavoitteiden 
saavuttamiseksi.  
Vanhasta muistista ymmärsin tehtävien yhteensovittamisen merkityksen ja pyrin 
tekemään asiat paremmin kuin aikaisemmalla kerralla. LVI- ja sähkösuunnitel-
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mien yhteensovittamiset runkotyön kanssa olivat tärkeimmät muistettavat asiat, 
koska betonirunkotyövaiheessa on pyrittävä olemaan tarkkana jatkuvasti, jotta 
kaikki mahdolliset varaukset ja putkitukset tulevat oikeaan paikkaan ennen ra-
kenteen betonointia. Jos rakennetta joudutaan purkamaan betonoinnin jälkeen 
siitä syystä, että rakenteesta on unohtunut varaus tai läpivienti myöhemmin 
asennettavalle tekniikalle, on se aina miinusmerkkinen kustannuserä maksetta-
vaksi. 
Koska tekemääni tehtäväsuunnitelmaa ei runkourakan aikana juurikaan käytet-
ty, vaan asiat etenivät hyvässä yhteistyössä keskustellen vastaavan mestarin ja 
työntekijöiden kanssa. Näin sain hyvää vauhtia työmaata eteenpäin. Suunnitte-
limme eri työvaiheiden aikataulutuksen jokaiselle kerrokselle. Yleensä aikataulu 
saatiin aikaisemmin suoritetun samankaltaisen tehtävän pohjalta. Tämän jäl-
keen varasimme tarvittavat aliurakoitsijat, betonin, teräkset, elementtikuorman 
ja nosturin asennustöitä varten. Kun aikataulu oli varmistunut kyseisen kerrok-
sen tehtäviin, merkitsimme osatehtävien aloituspäivämäärät työmaatoimistossa 
olevaan kalenteriin. 
Minusta tehtäväsuunnitelmasta ei tämän kohteen betonirungon tuotannonjoh-
tamisessa ollut minulle apua. Huomasin, että vastaavan mestarin sovitteleva 
sekä keskusteleva tapa työmiesten ja aliurakoitsijoiden välillä on huomattavasti 
tuottavampaa kuin se, että seuraa tarkkaa suunnitelmaa, minkä avulla pyrkii 
suoraan etenemään. Kun työntekijät ovat ammattitaitoisia, luotettavia ja pyrkivät 
tiettyyn tarkkuuteen, on työtä johtavan mestarinkin tehtävä huomattavasti hel-
pompaa. Tehtäväsuunnitelma toimii varmasti silloin, kun tuotannon kohde on 
tarkkaan määritelty tilaajan toimesta sekä sen rakenteet ovat monimutkaisia ja 
vaativat jatkuvaa tarkkaa tuotannonsuunnittelua onnistuakseen. Kerrostalon 
betonirungon kantavat rakenteen ovat toistamista alempaan kerrokseen verrat-
tuna. Tärkeää on pyrkiä mittatarkkuuteen ja näkemään tuotantoa pidemmälle ja 
kauemmaksi kuin käynnissä oleva tehtävä. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Salon Helmen betonirunkouran aikataulu eteni järjestelmällisesti kahden viikon 
kierrolla. Aika kului seinäsuurmuottityöhön, raudoitukseen ja muotin betonoimi-
seen. Seinien ja pilareiden jälkeen vuorossa olivat elementtiasennukset ja hol-
vimuottityö. Elementtiasennusta kohteessa oli vain parvekelaatta- ja pieliele-
mentit, yhden päädyn ulkoseinäelementit sekä hormielementit lvi-tekniikkaa var-
ten. 
Holvimuotti- ja elementtiasennustyön edetessä tehtävään liittyivät myös raudoit-
tajat sekä putki- ja sähkömiehet. Lopuksi betonilattiamiehet päättivät kerroksen 
kierron betonoimalla holvirakenteen seuraavan kerroksen seinämuottityötä var-
ten.  
Ajallisen suunnittelun tavoitteena oli saada kerros kahdessa viikossa valmiiksi. 
Työmaan vastaavalla mestarilla ei ollut tarvetta tehdä selkeää aikataulusuunni-
telmaa, vaan se eteni suunnitelmallisesti vahvalla ammattitaidolla. Aikataulu ja 
viikkosuunnitelma laadittiin kalenteriin, jonka avulla voitiin suunnitella kuluvan ja 
seuraavien viikkojen toimintaa. Itse päivitin tehtävän edetessä työharjoittelun 
alussa tekemääni aikataulua (liite 2). Tästä aikataulusta tein itselleni viikko-
suunnitelman, omaksi muistilistakseni (liite 3). 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Varsinaiseen urakkasopimuksen tekoon tai sen valmisteluun en työharjoittelun 
tai runkourakan aikana päässyt käsiksi. Työmaan vastaava mestari valmisteli ja 
teki urakkasopimukset itsenäisesti. Työvaiheissa, joissa hän omien kiireiden 
takia ei ehtinyt ottamaan kyseisen aliurakan tekijän allekirjoitusta sopimukseen, 
toimin hänen avustajanaan ja vaadin urakoitsijaa allekirjoittamaan sopimuksen 
ennen työn aloittamista. Ennen tätä kuitenkin itse perehdyin sopimuksen sisäl-
töön ja yritin sisäistää parhaani mukaan tehtävän etenemisen kannalta tärkeät 
kohdat. 
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Runkourakan tehtäväsisältö oli samanlainen kuin as.oy Salon Kaunis Helenan 
runkoa koskenut urakka, joten erillistä kirjallista sopimusta ei Salon Helmen 
osalta tehty. Vastaava mestari sopi urakan suullisesti yrityksen omasta työnteki-
järyhmästä muodostuneen työkunnan jäsenten kanssa. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Turvallisuus Rakennus-Jävi Oy:ssä on aina etusijalla kaikessa tekemisessä. 
Tämän huomasin heti alussa, kun ensimmäinen työharjoittelujaksoni yritykses-
sä syksyllä vuonna 2014 alkoi. Painotus työturvallisuuteen liittyen oli aina pu-
toamissuojauksen varmistamisessa sekä työmaalle tulevien työkoneiden käyt-
töönottotarkastuksen (liite 4), betoni pumppujen ja ajoneuvonostureiden pysty-
tyspöytäkirjan (liite 5) täyttämisen tärkeydestä. Tästä syystä olinkin työmaalla 
hyvinkin tarkkana näiden asioiden huolehtimisesta ja pyrin varmistamaan, että 
ne olivat aina kunnossa ennen työn aloittamista ja sen aikana. 
Kaikki työmaalle tulevat henkilöt joutuivat käymään läpi tarkan perehdytyskäy-
tännön, jossa kerroin työmaan tilanteen ja käynnissä olevat työt sekä niistä 
mahdollisesti johtuvia vaaratekijöitä, jos sellaisia oli. Näiden lisäksi kerroin teh-
tävään liittyvän aikataulun ja siitä vastuussa olevat henkilöt. Lisäksi he lukivat 
tekemäni perehdytysinfon (liite 6). Varmistukseksi siitä, että he olivat ymmärtä-
neet perehdytyksen sisällön, heidän tuli täyttää perehdytyskansioon laadittu 
asiakirja ja allekirjoittaa se. Osana perehdytystä oli työmaakierros, henkilökoh-
taisten suojavaatteiden ja -välineiden käytön vaatiminen sekä veronumerolla 
varustetun kuvallisen henkilökortin näkyvyyden varmistaminen. Jokainen työ-
maalla liikkuva henkilö lisättiin työmaalla käytössä olevaan sähköiseen kulun-
valvonnan piiriin. Jos henkilöllä ei ollut käytössään valttikorttia sähköistä tunnis-
tusta varten, luotiin hänelle kulkukortti, joka oli leimattava työmaalle tultaessa ja 
lähdettäessä.  
Putoamissuojaus työmaalla on aina etusijalla. Mitä korkeammalle rakennus ko-
hosi, sitä enemmän sen valvonnan merkitys korostui. Turvakaiteet holvin reu-
nalla potkulautoja myöden olivat työmaalla yleensä hyvässä kunnossa, koska 
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jos en itse niitä huomannut ja antanut korjauskehotetta, vastaava mestari var-
masti sen määräsi. Työmaan putoamissuojaussuunnitelman lisäksi ja tehtävä-
kohtaisen työturvallisuuden varmistamiseksi tein runkourakkaan liittyen työtur-
vallisuussuunnitelman (liite 7)  johon listattiin tehtävän sisältö ja niissä aiheutu-
vat mahdolliset riskit. Jokainen työkunnan jäsen luki suunnitelman läpi ja sisäisti 
sen riskit. 
Suurmuottien työtasot, kaiteet ja tikkaat sekä muun muottikaluston tarkastin 
aina huolellisesti kerran viikossa TR-mittauksen yhteydessä. Mittauksen aikana 
kävin läpi koko työmaan muun turvallisuustason, johon kuuluivat myös työko-
neiden ja välineiden viikkotarkastukset, yleisen siisteyden ja järjestyksen huo-
mioiminen sekä henkilökohtaisten suojavälineiden käytön seuranta. Tämä kaikki 
tapahtui yleensä perjantaisin, jolloin työmaan tilanne oli omien kiireiden ja val-
vonnan kannalta hyvä mittaukselle. TR-mittaus oli mielestäni hyvä keino nähdä 
koko työmaan tilanne ja samalla tein yleiskatsauksen koko työmaahan, materi-
aalitarpeisiin ja töiden etenemiseen. Mittauksen mukana minulla oli tätä varten 
erikseen laadittu pöytäkirja (liite 8). Se sisälsi erikseen seitsemän osa-aluetta 
aina työskentelystä työmaan pölyisyyden seurantaan. 
Ympäristöturvallisuus oli tärkeää työmaalla liikkuvien ja sen ulkopuolella tapah-
tuvan liikenteen sekä kävelijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Siisteys ja järjes-
tys työmaa-alueella on aina huippuluokkaa Rakennus-Järvi Oy:n kohteissa. 
Näin yritys näyttää asiakkailleen ja ulkopuolisille, että ottaa omalta osaltaan 
vastuun rakentamisesta johtuvat häiriöt ympäristölle ja ihmisille.  
Työmaa aidattiin teräsaidoilla riittävän kauas rakennuksesta tai kaivannon reu-
nasta. Aita suljettiin aina päivän päätteeksi joka puolelta, samalla varmistettiin, 
ettei mitään sellaista riskiä ollut sen lähistöllä, mistä ulkopuoliset voisivat joutua 
vaaraan.  
3.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työnjohdollisessa asemassa ollessani pyrin aina olemaan reilu, asiallinen ja 
esimerkillinen sekä tasapuolinen kaikkia alaisiani kuin esimiestäni kohtaan. 
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Keskityin vain tehtävän sisältöön ja sen edellyttämään toimintaan, jotta tuotanto 
etenisi suunnitelman mukaisella tavalla. Hyvä suunnittelu sekä jo monen vuo-
den kirvesmieskokemuksesta oli paljon apua tehtävän ohjaamisessa, sillä tiesin 
hyvin tarkkaan, mikä oli työmaan tilanne ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Tämän 
huomasivat myös alaiseni, jotka alkoivat luottaa minuun, eivätkä pitäneet enää 
täysin kokemattomana mestarin alkuna. 
Huomasin melko nopeasti, miten alaisiani tulee käsitellä, sillä jokainen yksilö on 
erilainen. Jokaista tulee lähestyä eri tavalla, jotta suoritettavat tehtävät etenisi-
vät hyvässä ja rehdissä tunnelmassa. Myös hyvistä sosiaalisista taidoistani oli 
paljon apua minulle. Pieni vitsi saattoi tiukassa tilanteessa laukaista jännitty-
neen tilanteen ja tehtävä jatkui normaalisti. 
Esimiehen tehtävä on tehdä ratkaisu tiukassakin tilanteessa ja näitä minulla 
välillä riitti useita päivässä. Jos en pystynyt tekemään ratkaisua yksin, ongel-
maksi ei tullut kysyä apua vastaavalta mestarilta, jolta hyvin nopeasti sain vas-
tauksen kysymykseeni. Yleensä kuitenkin pyrin ottamaan vastuuta sekä kanta-
maan sitä niin paljon kun pystyin. 
Pääasiallinen tehtäväni esimiehenä oli mahdollistaa alaisten työn tekeminen ja 
poistaa esiintyvät ongelmat. Tämä tarkoitti pääasiassa organisointia, materiaali-
en ja välineiden hankintaa oikeaan aikaan sekä työturvallisuuden ja laadun val-
vontaa. Esimiehenä ollessani minulla oli vastuu alaisten työtuntien ja saavutuk-
sen kirjaamisesta urakan oikean ulosmaksun varmistamiseksi. Tämän lisäksi 
tein työmaan kirjallisia töitä, kuten työmaapäiväkirjan täyttöä ja suunnitelmien 
päivittämistä.  
Johtajuuteni tietotaito ja taso askarrutti minua usein. En osannut arvioida että 
minkälainen johtaja olen. Tästä syystä valitsin ennen runkourakan alkua kaksi 
valinnaista opintojaksoa esimiehen toiminnasta ja tehtävistä. Toisessa näistä 
kursseissa oli tehtävänä luoda 10 kysymystä ja pyytää ihmisiä vastaamaan näi-
hin. Jaoin kysymyslomakkeeni (liite 9) usealle henkilölle, joihin he vastasivat 
mielellään. Vastauksista selvisi, että ihmiset arvostavat johtajassa juuri rehtiyttä 
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ja asiallisuutta sekä esimerkillisyyttä, jota minulla työmaalla riittää. Uskoisin että 
varmasti olen onnistunut esimiehen roolissa ainakin keskivertoisesti. 
3.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaan tonttialueen ahtaan tilan vuoksi Rakennus-Järvi Oy oli vuokrannut 
as.oy Salon Helmen Turuntien puoleisen tontin ja kolmen metrin kaistan He-
lenankadun puolelta käyttöönsä. Tonttialueella sijaitsivat toimisto- ja sosiaaliti-
lat, parkkialue, pääasiallinen varastointialue sekä jätteenkeräyspiste. Helenan-
kadun puoleinen kaista oli käytössämme betoniautoja varten sekä nostoalueena 
suurmuotti- ja elementtiasennustöissä. 
Työmaan alussa tein työmaa-alueesta aluesuunnitelman, joka perustui asema-
piirroksen pohjalle. Aluesuunnitelmassa selvisi työmaan siisteyden, turvallisuu-
den ja toiminnan ylläpitämiseen sekä hyvään rakentamistapaan vaaditut alueet. 
Työmaan järjestely- ja aluesuunnitelmasta (liite 10) oli paljon apua työmaan teh-
tävien suunnittelussa. Sen avulla pystyin määrittelemään, minne tarvittavat ma-
teriaalit vastaanotettiin ja mistä suunnasta työmaan logistiikka ohjattiin työmaal-
le sekä minne muotti- ja holvikalusto välivarastointiin tarvittaessa. Jätehuolto oli 
sijoitettava niin, että kohteesta tuleva jäte oli helposti ja nopeasti tyhjennettävis-
sä ilman turhia vaakasiirtoja.  
Työmaan aluesuunnitelman lisäksi laadin sähköistys- ja valaistussuunnitelman. 
Sen tarkoituksena oli määrittää rakentamisen aikaisen sähkösyötön reitti raken-
nuskohteeseen. Suunnitelmassa selvisi myös tarvittavan pääkeskuksen koko ja 
eri kerroksiin tarvittavat jakokeskusten määrät.  
Valaistussuunnittelussa määritin ohjeet kulkuteiden riittävän valotehon varmis-
tamiseksi, työnteon mahdollistamiseksi ja hyvän rakentamislaadun sekä työtur-
vallisuuden takaamiseksi.  
Runkotyön turvallisuuden varmistamiseksi yksi tärkeimmistä suunnitelmista on 
putoamissuojaussuunnitelma, jonka tarkoituksena on varmistaa vakavan tapa-
turman riskin poissulkeminen, niin että työnteko on turvallista koko rakentami-
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sen ajan. Suunnitelmassa määriteltiin erilaisia kaidetyyppejä eri rakenteille. Se-




4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelun kannalta jo olemassa olevalla kirvesmiehen kokemukses-
tani on paljon apua. Tiedän hyvin laaja-alaisesti eri tehtävien kokonaisuudet ja 
niihin tarvittavat materiaalit, koneet sekä välineet. 
Heikkoutena pidän suunnitelmaa laadittaessa sellaista tehtävää tai osakokonai-
suutta, mistä minulla ei ole aikaisempaa kokemusta. Tällöin joudun etsimään 
tehtävään sisältyvää tietoa esim. Ratu-korteista, jolloin aikaa kuluu paljon 
enemmän ja muiden töiden suunnittelu jää vähemmälle. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Tutuissa tehtävistä, joista minulla on jo aikaisempaa kokemusta, osaan arvioida 
tarvittavan ajan hyvinkin tarkkaan. 
Tarkka ajallisen suunnittelun valvonta on vielä minulle hieman haastavaa. Aika-
taulun ollessa tiukka tai jäljessä suunnitellusta tavoitteessa. Yritän omalla esi-
merkillä saada vauhtia työhön. Yleensä tartun itse suorittavaan työhön ja yritän 
näin saada työmiehet tekemään töitä lujemmin tavoitteen saavuttamiseksi. Tä-
mä johtaa yleensä siihen, että kulutan aikaa muuhun kuin omat työtehtäväni 
työnjohtajana edellyttävät. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimusten laatimisesta minulla ei valitettavasti ole vielä kertynyt juu-
rikaan kokemusta. Olen nähnyt valmiin laaditun sopimuksen ja tiedän suurin 
piirtein, millainen sen sisältö yleensä on. En kuitenkaan ole itse sellaista pääs-
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syt laatimaan. Tavoitteeni on saada lisää vastuuta ja oppia tästä osa-alueesta 
enemmän oman ammattitaidon lisäämiseksi. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työturvallisuuden otan aina hyvin vakavasti ja pyrin huolehtimaan siitä mahdol-
lisimman hyvin. Vaadin aina alaisiltani työturvallisuuteen liittyvien ohjeiden ja 
määräysten noudattamista, sillä työpaikalla nämä säännöt koskevat jokaista 
tasavertaisesti. Huolehdin aina, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus 
suorittaa tehtävä turvallisesti, ympäristö huomioon ottaen. Tilaamalla tehtävää 
varten tarvittavat suojavälineet ja -varusteet. Varmistan, että riski mahdollisen 
tapaturman varalta olisi mahdollisimman pieni tai jolla se voidaan poistaa koko-
naan. 
Työturvallisuuden johtaminen ja sen noudattamisen valvominen vaatii välillä 
pitkäjänteistä työtä. Tämä pitkäjänteisyys vaatii kärsivällisyyttä, jota minulla ei 
aina välttämättä tarvittaessa löydy. Minulla riittää haastetta olla luovuttamatta ja 
pitää tiukka linja työ- ja ympäristöturvallisuuden ylläpitämiseksi. 
 
4.5 Työnjohto ja esimiestoiminta 
On mukavaa kantaa vastuuta ja huomata, kuinka alaiset luottavat minuun. Esi-
miehenä pyrin olemaan tasapuolinen kaikkia kohtaan ja yritän aina keskustele-
malla yhdessä työryhmän jäsenten kanssa purkaa tehtävässä esiintyviä ongel-
mia.  
Esimiehen roolissa pyrin kantamaan vastuuta alaisteni turvallisuudesta ja että 
tehtävässä tarvittavat materiaalit olivat työmaalla oikeaan aikaan ja oikeassa 
paikassa. Pidin myös kirjaa urakkaan käytetyistä tunneista sekä valvoin laatua 
tekemällä pistotarkastuksia, kuten esim. raudoitus- ja mittatarkkuustarkastuksia. 
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Mielestäni johtamistaidoissani on vielä paljon kehittämistä. En usko että voisin 
vielä itsenäisesti johtaa runkourakan kaltaista tehtäväkokonaisuutta. Minulla on 
vielä useita alueita kehitettävä, jotta olisin riittävän ammattitaitoinen kantaakseni 
täyden vastuun alaisteni työn jäljestä sekä turvallisuudesta. Myöskään vähäinen 
kokemukseni esimiehenä ja työnjohtajana toimimisesta ei ole luonut minulle 
riittävää auktoriteettia, jotta alaiset ottaisivat omat ajatukseni suunnitelmistani 
vakavasti ilman kyseenalaistamista.   
   
4.6 Työmaasuunnittelu 
Työmaasuunnittelua ja siihen tarvittavia dokumentteja laadin tehtävän aikana 
useita. Näiden suunnitelmien laatiminen on minulle ollut suhteellisen helppoa. 
Olen myös huomannut, että kokemuksen lisääntyessä suunnittelu muuttuu en-
tistä helpommaksi. 
Vaikka varsinainen tehtävän suunnittelu onkin alussa melko helppoa, se ei kui-
tenkaan poista sitä tosiasiaa, että työmaa elää koko ajan, eikä kaikkia mahdolli-
sia ongelmia valitettavasti ole aina osannut ottaa huomioon. Yleensä ongelman 
esiintyessä haasteeksi syntyy suunnitelman soveltaminen toimivaksi, jotta teh-




Opinnäytetyön tavoitteena oli kertoa rakennusmestarin tehtävistä kerrostalon 
teräsbetonirunkotyössä. Varsinaisesta tuotannonjohtamisesta en opinnäyte-
työssä kuitenkaan kertonut, koska valinnaiset osa-alueet olivat työnjohto ja esi-
miestoiminta sekä työmaasuunnittelu. Sen sijaan pyrin ottamaan enemmän 
kantaa kertoakseni työnjohtamisesta tavalla, jossa rakentaminen tapahtuu vah-
vassa yhteistoiminnassa alaisten kanssa. Työmaan runkourakka ja tehtävä-
suunnittelu eteni vastaavan mestarin tarkassa valvonnassa, josta yritin ottaa 
opikseni niin paljon kuin mahdollista.  
Tämän opinnäytetyön sisällöllä olen pyrkinyt antamaan mielikuvan työmaalla 
tapahtuvasta tehtävä- ja aikataulusuunnittelusta sekä tuotannon valvonnasta 
tavalla, jossa asiat käydään läpi suullisesti keskustelemalla, tehtävän alussa ja 
sen aikana. Mielestäni tämä tapa suunnitella tehtävien etenemistä toimi työ-
maalla erittäin mainiosti. 
Olen pyrkinyt kirjoittamaan tästä opinnäytetyöstä sellaisen kuin sen eri osa-
alueet vaativat. Olen myös kertonut rehellisesti siitä, miten olen soveltanut teo-
riaosuutta käytännössä työmaalla, tai jättänyt soveltamatta kokonaan. Suurin 
osa työpäivistäni runkourakan aikana meni työmaan yleisen toiminnan ylläpitä-
miseen, materiaalimäärien laskentaan, tuotannonsuunnitteluun vastaavan mes-
tarin valvonnassa ja työturvallisuuden sekä yleisen siisteyden valvontaan. 
Opinnäytetyön laatiminen ammatillista kasvua ajatellen oli minulle kehittävä ko-
kemus. Sen tekeminen oli haastavaa oman ajankäyttöni kannalta, joka varsinkin 
loppuvaiheessa aiheutti stressiä. Vaikein osuus opinnäytetyön alusta asti olikin 
löytää se oikea aika, rauha ja hiljaisuus sekä paikka missä oli mahdollista kes-
kittyä oikeinkirjoittamiseen. 
Jatkoa ajatellen uskoisin, että tämä opinnäytetyön laatiminen oli minulle suuri 
haaste, jonka olen kunniallisesti selvittänyt. Itseäni ajatellen uskoisin, että varsi-
nainen opinnäytetyö olisi pitänyt aloittaa jo paljon aikaisemmin. Näin olisin voi-
41 
nut rauhassa tutkailla asioita pidempään ja eri kantilta, mahdollisesti jopa muut-
taa valinnaisia osa-alueita sellaisiksi, missä olisin pystynyt antamaan parem-
man kuvan valitsemani aiheen varsinaisista tuotannollisista ratkaisuista. 
Näin ollen antaisin vinkin kaikille opinnäytetyön laatimista aloittaville. Aloittakaa 
suunnittelemaan aihetta riittävän ajoissa, perusteellinen suunnittelu helpottaa 
valittujen aihealueiden laadintaa huomattavasti. Myös harjoitteluista laadittavat 
raportit yms. kannattaa kirjoittaa niin tarkasti kuin mahdollista. Raporttien laati-
minen luo hyvää pohjaa opinnäytetyön kirjoittamiselle. 
Varsinaista kehittämisideaa en opinnäytetyön tekemiselle ole keksinyt. Tämä on 
varmasti on ollut ja tulee jatkossakin olemaan tekijälleen suuri työmäärä, haaste 
ja tavallaan taistelua jopa aikaa vastaan. Ehkä opinnäytetyön laadintaa voidaan 
pitää hyvänä testinä sille, että opiskelija on sisäistänyt ne perusasiat, mitä tut-
kinto sisältää ja osaa soveltaa niitä käytännössä tarpeellisella tavalla sekä pys-
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RAKENNUS-JÄRVI OY 
As.oy Salon Helmi 
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5. Usein esiintyviä ongelmia, POA 
6. Logistiikka 
7. Henkilöstö ja työmaatilat 





Tehtävän toteuttaa kohteen pääurakoitsijan Rakennus-Järvi Oy:n omasta työvoimasta koottu 5 hengen työkunta. 
Työsisältö: 
Työ/tehtävä:  Teräsbetoniseinät. Elementtiasennukset. Teräsbetonivälipohjat.  
Urakkarajat: 
Pääurakoitsija: Muottikaluston hankinta, rautojen hankinnat, betonielementtien hankinta. Laadun, aikataulun ja materi-
aalitoimitusten hallinta. Työn johtaminen sekä työturvallisuusvalvonta. Valitsee tehtävään henkilön urakan ulkopuolelta 
joka hoitaa putoamissuojauksen, kulkutiet sekä valaistuksen ja jätteiden käsittelyn. 
Aliurakoitsijat: Välipohjan raudoitus, betonointi. Seinien  ja välipohjien LVIS- työt, Hitsaustyöt. 
Työkunta: Seinien ja pilareiden mittaus, muottityö, raudoitus ja betonointi. Holvivälipohjan muottityö, mittaus ja läpivien-
ti-, tekniikka- ja porrasvaraukset. Hissikuilun korotus ja sen katto. Holvi- ja suurmuottien purku sekä putsaus. Ulkoseini-
en sandwich-elementtien asennus. Parvekepieli- ja kattoelementtien asennus ja juotostyöt. Hormi- ja porras-, sekä 
ontelolaattaelementtien asennus, raudoitus- ja juotostyöt. 
Vastaavuus urakkasopimukseen: Vastaavuus tarkistetaan työn aloituspalaverin yhteydessä. Puutteet ja muutokset 
lisätään tehtäväsuunnitelmaan.   
Muutos- ja lisätyöt (tiedossa olevat): Tiedossa ei ole muutos tai lisätöitä.  
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Työkohteen aloitusvalmius: Pääurakoitsija varmistaa tarkalla aikataulusuunnittelulla. 
edellisten työvaiheiden valmistumisen tehtävän aloituspäivämäärään mennessä.  
Itselle luovutukset: Työn loppuvaiheessa suoritetaan kohteen itselle luovutus sekä tarkastetaan työkohteen mahdolli-
set viat ja puutteet. Jos puutteita huomataan, työn suorittajat itse vastaavat niiden korjaamisesta. Vakava puute kirja-
taan työmaapäiväkirjaan ja pyritään ratkaisemaan suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Itselle luovutuk-
sessa tehdään tarkastuslomake, johon merkitään huomatut puutteet. Puutteet korjataan ja korjaustyötä valvotaan. 
Lopuksi tehdään vielä lopputarkastus. 
Työkohteen lopetusvalmius: Työkohde on valmis, kun kaikki työvaiheet ovat valmiina, tarkistettu ja itselle luovutus 
suoritettu sekä loppusiivous on tehty. 
Itselle luovutukset: Työn loppuvaiheessa suoritetaan kohteen itselle luovutus sekä tarkastetaan työkohteen mahdolli-
set viat ja puutteet. Jos puutteita huomataan, työn suorittajat itse vastaavat niiden korjaamisesta. Vakava puute kirja-
taan työmaapäiväkirjaan ja pyritään ratkaisemaan suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Itselle luovutuk-
sessa tehdään tarkastuslomake, johon merkitään huomatut puutteet. Puutteet korjataan ja korjaustyötä valvotaan. 
Lopuksi tehdään vielä lopputarkastus. 
Työkohteen lopetusvalmius: Työkohde on valmis, kun kaikki työvaiheet ovat valmiina, tarkistettu ja itselle luovutus 
suoritettu sekä loppusiivous on tehty. 
2. Laatuvaatimukset 
Sopimuksessa nimetyt ja noudatettavat asiakirjat: Rakennustöiden laatu 2014. Rakennushankkeen työturvallisuus. 
Runkorakenteet – Holvimuotit - Palkki- ja Pilarimuotit (Ratu 0-3021). Suur- ja erikoissuurmuottityö (Ratu 0401). Element-
tirungot (Ratu 1202-S). Kuilu- ja porraselementtityö (Ratu 0393). Raudoitus (Ratu 0402).  
Laatuvaatimukset auki kirjoitettuina 
a)Työn tekemisen ohje: Noudatetaan yleistä hyvää rakentamistapaa. Tarkempia työn tekemisen ohjeita Ratu-korteista 
kohdan (3. Laatuvaatimukset) mukaisesti. (myös turvallisuusvaatimukset). 
b) Materiaalivaatimukset: 
Betoni: (Välipohjat: K35-2, XC1), (Teräsbetoniseinät: K30-2, XC2),  
(Betonijuotosmassa 600/3) 
Teräs: A500H 
- Raudoitteet valmistetaan käyttäen SFS-standardien mukaisia teräslaatuja ja hitsausliitoksia.  
- Ruostumattomat teräkset ovat tyyppihyväksyttyjä. 
- Muottien ja käytettävien materiaalien tulee olla puhtaita ja määrätyn laadun mukaisia. 
c) Mittatarkkuusvaatimukset: Toleranssit (Rakennustöiden laatu 2014) sekä suunnitelmien ja vaadittujen asiakirjojen 
mukaisesti. 
d) Ulkonäkövaatimukset: Betoni- ja elementtipintojen tulee olla kauttaaltaan tasaisia, tiiviitä ja suoria.  
3. Laadunvarmistus 
Työnjohto: Valitaan työhön laadusta vastaava työnjohtaja joka raportoi mahdollisista poikkeuksista suoraan 
vastaavalle mestarille. 
Aloituspalaveri: Varmistetaan työhön liittyvät vaarat sekä yleiseen työturvallisuuteen liittyvät ohjeet ja säännöt. Varmis-
tetaan työkunnan jäsenten työkokemus- ja ammattitaito. Käydään läpi työn kokonaisaikataulu sekä työhön liittyvät mer-
kittävät tehtävät ja niihin liittyvät ajankohdat, sekä työnaikaiset ja työn jälkeen tehtävät tarkastukset ja mittaukset. 
Mallityö: Aloituspalaverissa sovittu mallityö tarkastetaan yhdessä pääurakoitsijan edustajan ja työkunnan etumiehen 
kanssa. Jatkossa varsinaisen työn laadun tulee olla mallityötä vastaava. 
Tarkastukset: Työntekijät tarkastavat tekemäänsä työtä kokoajan, jotta  
mahdolliset virheet minimoidaan jo työn etenemisen aikana.  Työnjohtajat tekevät tarkastuksia mahdollisimman usein ja 
välittävät tietoa eteenpäin jotta jatkossa samoja virheitä ei toistuisi. 
Liite 1  
Mittaukset: Työkunta tekee työnaikaisia mittauksia. (Muottien suoruus, raudoituksien suunnitelmien mukaisuus ja 
varmistavat että suojabetonin paksuus täyttyy kaikissa rakenteissa). Pääurakoitsijan työnjohto varmistaa omalla valvon-
nallaan mittausten paikkaansa pitävyyden. 
Tarkistuslistat: Pääurakoitsija valvoo työtä ja laatua tekemällä tarkastuslistaa mahdollisista puutteista jotka käydään 
läpi työkunnan etumiehen ja sen jäsenten kanssa sekä tehtävään liittyvien aliurakoitsijoiden kanssa. 
Palaverit, kokoukset ja niissä käsiteltävät asiat: Aloituspalaveri pidetään päivää ennen töiden aloitusta. Aloituspala-
verissa käydään läpi työn toteutus, aikataulu ja laatuvaatimukset sekä työturvallisuudesta ja jätehuollosta huolehtiminen. 
Aloituspalaverin yhteydessä pidettävässä aloituskatselmuksessa tarkastetaan työkohteen aloitusvalmius ja tarkenne-
taan töiden aloitus ja lopetusajankohta.    
Tiedon välitys työntekijöille: Kiireelliset sekä työn edistymisen kannalta tärkeät asiat välitetään  mahdollisimman 
nopeasti työkunnan etumiehelle sekä sen jäsenille ja tehtävään liittyville aliurakoitsijoille. 
4. Aikataulu 
Tehtäväsuunnitelman mukainen toteutusaika: 7.4.- 18.6.2015  
Vastaavuus urakkasopimukseen: Todetaan yhdessä työkunnan jäsenten kanssa että aikataulun edellyttämät tehtävät 
sisältyvät urakkasopimukseen.   
Välitavoitteet:   
0. Kerroksen holvivalu:  29.4.2015 
1. Kerroksen holvivalu:  12.5.2015 
2. Kerroksen Holvivalu:  26.5.2015 
3. Kerroksen holvivalu:  02.06.2015 
4. Kerroksen katon ontelolaatat asennettu, raudoitettu ja saumat valettu: 18.06.2015  
5. Hissikuilun katon korotus: 18.06.2015 
 
Tuotantonopeus:  10 tv / Kerros 
Tarvittava työryhmä:  1 hiab kuljettaja, 4 ram   
Työkohteen aloitusvalmius: Kun kellarikerroksen lattia on tarkastettu ja laatu on hyväksytty.  
Itselle luovutukset: Rakennus-Järvi Oy ottaa vastaan yhden kerroksen kerrallaan, hyväksymällä vaaditun laadun sekä 
saavutetun aikataulun perusteella.  
Työkohteen lopetusvalmius: Työkohde on valmis kun kaikki 5 kerroksen seinät, holvit ja hissikuilun korotuksen katto 
sekä elementit ja ontelolaatat ovat asennettu suunnitelmien ja vaaditun laadun mukaisesti. 
5. Tehtävän ongelma-analyysi 
 Usein esiintyviä ongelmia, eli POA (potentiaalisten ongelmien analyysi) 
Ongelma Seuraus Torjunta Korjauskeino 
Tekniset ongelmat, mm 
rakenteisiin, materiaaleihin, asennusdetaljeihin suunnitelmiin liittyvät ongelmat 
  
- Seinät eivät ole valmiina - Työ viivästyy - Aikataulusuunnittelu - Poistetaan ongelmat ja poistetaan 
esteet tehokkaalle työnteolle. 
- Vanhentuneet suunnitel-
mat 
- Työn tulos ei vastaa päi-
vitettyjä suunnitelmia jo-
ka saattaa aiheuttaa on-
gelmia liittyviin töihin 
- Varmistetaan että uusim-
mat suunnitelmat ovat aina 
käytössä työmaalla 
- Varmistetaan ettei asia toistu 
- Tarvittavat materiaalit eivät 
ole työmaan käytössä 
 
- työ viivästyy - Varmistetaan materiaalien 
saatavuus riittävä aikaisin.  
- Yritetään saada materiaalit työ-
maalle niin nopeasti kuin mahdol-
lista. 
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Toiminnalliset ongelmat, mm. aikataulutukseen,  
olosuhteisiin, kosteuteen, säähän, kuivatukseen ja työmenetelmiin liittyvät ongelmat 
- Huono sää - työ viivästyy - sääennusteiden tutkiminen - Suojaus 
- Aikataulussa ei pysytä 
- Käytettävien materiaalien 
ja välineiden kunto 
 
 
- Työmenetelmät eivät vas-
taa sopimuksessa vaadit-
tuja ehtoja 
- työ viivästyy 
 










- Varmistetaan että työväli-
neet ja materiaalit ovat eh-
jiä, tasaisia ja helppokäyt-
töisiä 
- Varmistetaan että käytössä 
nykyaikaiset työmenetelmät 
- työntekijöiden lisääminen 
- Otetaan käyttöön tehtävään sopi-
vat materiaalit ja välineet 
 
 
- Varmistetaan että työ suoritetaan 
nykyaikaisilla menetelmillä ja työ-
turvallisuutta noudattaen. 
    
    
    
Hankinnan ongelmat, mm laatuun, laaduntuottokykyyn, toimitusaikaan, saatavuu-
teen, sisältöön ja sopimuksiin liittyvät ongelmat 
  
- työntekijöiden ammattitaito - Epätasalaatuinen työn 
laatu 
- Varmistetaan työntekijöiden 
ammattitaito ennen tehtä-
vän aloitusta 
- Muutetaan työryhmä sellaiseen jo-
ka suoriutuu tehtävästä laatuvaa-
timusten mukaisesti 
- Hankintoihin ei ole varattu 
riittävästi aikaa 
- työ viivästyy ja kustan-
nukset kasvavat 
- Otetaan huomioon hankin-
noissa tuotannon toimitus-
ajat 
- Valitaan hankintoihin riittävästi ko-
kemusta omaava henkilö 
- Epäselkeät sopimukset - Paljon epäselvyyksiä ja 
mahdollinen työn kes-
keytyminen 
- Tehdään sopimuksista riit-
tävän monipuoliset ja sel-
keät 
- Uudet sopimusneuvottelut 
    
    
Ympäristöongelmat, mm. jätteisiin, maaperään, ympäröiviin kiinteistöihin, yleisiin 
kulkualueisiin liittyvät ongelmat 
  
- Jätteiden käsittely - Erittäin epätaloudellista. - Jätteiden lajittelu. - Riittävästi roskalavoja ja selkeät 
ohjeet jätteiden erittelyyn 
- Melu - Rakennustyö-maan ym-
päristö kärsii. Kuulovau-
rioriskit 
- Tehdään suurta melua ai-
heuttava työ arkipäivinä klo 




- Vähemmän melua aiheuttavat työ-
välineet tai ääntä eristävät seinä-
mät. 
- Huono valaistus työmaa-
alueella 
- Ongelmia varsinkin aa-
muisin. Työtapaturma-
riskit kasvavat 
- Varmistetaan riittävä työ-
maavalaistus koko työmaa-
alueelle 
- Lisätään valaistusta 
    
    
    
Työturvallisuusongelmat, mm. terveyshaittoihin, putoamisvaaraan, pölyyn ja 
liikenteeseen liittyvät ongelmat 
  
- Epäselkeä työturvallisuus-
ohjeistus ja heikko työtur-
vallisuuden valvonta. 
- Työtapaturmien riskit 
kasvavat ja sairaslomien 
määrät nousevat 
- Työturvallisuus-
suunnitelma ja sen noudat-
taminen 
- Valvonnan lisääminen ja työturval-
lisuusrikkeistä sakottaminen 
- Heikko putoamissuojaus - Vakavat tapaturman ris-
kit kasvavat 
- Putoamissuojaus-
suunnitelma ja valvonta 
- Työturvallisuuden vaatiminen sa-
kon uhalla 
- pöly - Hengitystiesairauksien 
riskit nousevat 
- hengityssuojaimet - Hengityssuojainten käytön tärkey-
den oheistaminen sekä vaatiminen 
- Heikosti suunniteltu työ-
maalogistiikka 




- Toimivan työmaan alue-
suunnitelma ja sen noudat-
taminen. 
- Suunnitellaan työmaaliikenne uu-
delleen toimivammaksi 
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6. Logistiikka 
Materiaalit:  Materiaalitoimitukset ja niiden ajoitus aikataulun mukaisesti 
Kuormien purku: Kurottajan käyttöluvan saanut henkilö avustaa tarvittaessa kuljetusliikettä materiaa-
lien purussa. Tehtävästä vastaava työnjohtaja tarkastaa silmämääräisesti materi-
aalin kunnon ja tarkastaa rahtikirjan vastaavuuden tilattuun määrään.  
Materiaalien varastointi: Muottikalusto välivarastoidaan aluesuunnitelman mukaisesti jossa tapahtuu myös 
muottikaluston huolto ja puhdistus. Elementit välivarastoidaan hetkellisesti ele-
menttifakkiin tai erikseen suunniteltuun paikkaan josta ne asennetaan mahdolli-
simman nopeasti paikoilleen. 
Materiaalien nosto- ja siirto: Työmaanosturilla(hiab) tai isompi autonosturi 
Jätteet:  Lajittelu ja siirto työkohteesta  
Jätteet siirretään työkohteesta ja lajitellaan jäteastioihin. Työkohde pidetään siisti-
nä, eikä anneta jätteiden kasaantua. 
Pakkausjätteet käsitellään ja lajitellaan merkittyihin jätelavoihin  Sosiaali-
tiloissa aiheutuneet jätteet sijoitetaan tiloissa oleviin jäteastioihin jotka lajitellaan 
työmaan merkittyihin jätelavoihin. 
Kuljetus työmaalta: Pääurakoitsija huolehtii omasta toimestaan jätelavojen tyhjennyksestä ja toimittaa 
jätteet asianmukaiseen paikkaan. 
 
7. Henkilöstö ja työmaatilat   
Henkilöstö: Rakennustyömaalla toimivan henkilön pitää olla hyväksytysti suorittanut työturvalli-
suuskorttikoulutuksen, sekä tulitöitä tehtäessä tulityökorttikoulutuksen. Työmaalla 
toimivalla henkilöllä pitää olla esittää edustamansa yrityksen teettämä henkilökortti 
sekä voimassa oleva ja aktivoitu veronumero. 
Kulkutiet:  Työmaan kulkutiet on suunniteltu siten, etteivät ne risteä julkisenliikenteen kanssa, 
eikä aiheuta vaaratilanteita työmaalla toimiville ja sen ulkopuolella oleville henkilöil-
le. 
Työmaatilat: Toimistotilat, pukeutumistilat, ruokailutilat sekä varastokontit. 
Autopaikoitus: Työmaan työntekijöille ja toimihenkilöille on varattu autopaikoitus Turuntien sisään-
käynnin puolelta. 
8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Nostokalusto Autonosturi(hiab), tarvittaessa isompi autonosturi sekä kurottaja 
Rakennushissit - 
Vaakasiirtokalusto Pumppukärryt ja kurottaja 
Työkoneet  1kpl mastolava, 1kpl saksinostin, 2kpl työmaasirkkeli, betoni vibrat. 
Työvälineet  Kirvesmiesvarustus, sähkötyökalut ja lasermittausvälineet. 
Erityisvaatimukset Koneet, kalusto ja välineet tarkastetaan kerran viikossa TR-mittauksen yhteydessä. 
9. Työturvallisuus 
Työmaasuunnitelma, sähköistys- ja valaistussuunnitelma, Jätehuoltosuunnitelma, palontorjuntasuunnitelma, talvityö-
suunnitelma, elementtirakenteiden asennussuunnitelma, telinesuunnitelma, henkilönostotyösuunnitelma. 
Henkilökohtaiset suojaimet ja suojavälineet: 
Työmaa-alueella on suojaimia käytettävä ensisijaisesti Valtioneuvoston päätöksen rakennustyön turvallisuudesta nro 
629/94 21 momentin sekä pääurakoitsijan työnjohdon ohjeiden mukaisesti.  
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• SUOJAKYPÄRÄN JA SILMÄSUOJAINTEN KÄYTTÖ ON PAKOLLISTA KOKO RAKENTAMISEN AJAN!! 
• Kuulosuojaimia on käytettävä mikäli työympäristön melu on niin suuri, että kuulo on vaarassa vaurioitua 
• Hengityssuojaimia on käytettävä erityisesti hionta- ja piikkaustyön aikana, tasoitetöissä sekä työstettäessä 
kestopuuta. Villoitustyössä sekä muulloin jolloin voidaan todeta tai olettaa pölyn tai kaasun olevan haitallista 
hengitettynä(HUOM! UUDET PÖLYÄ KOSKEVAT TYÖSUOJELUMÄÄRÄYKSET). 
 
Työmaalla toimivien henkilöiden työnantaja hankkii työntekijöilleen vaadittavat henkilökohtaiset suojaimet ja suojaväli-
neet. Rakennus-Järvi Oy hankkii tehtävässä tarvittavat suojavälineet ja varusteet jokaiselle työkunnan jäsenelle. Tarvit-
tava suojainten määrä tarkistetaan viikoittain pidettävässä TR-mittauksen yhteydessä ja puutteet korjataan välittömästi. 
Työntekijät säilyttävät ja huolehtivat henkilökohtaisesti heille luovutetuista suojaimista mm. suojakypärä, silmä- ja hengi-
tyssuojaimet sekä henkilökohtaisista suojavaatteista. 
Suojainten käytön valvonta: 
Pääurakoitsijan työnjohto valvoo ensisijaisesti oman henkilökunnan suojavarusteiden ja välineiden käyttö, mutta huo-
mauttaa tarpeen tullen myös muiden urakoitsijoiden henkilöstöä työturvallisuusrikkeistä sekä henkilökohtaisten suojain-
ten käytön puutteesta. 
• Mikäli suojainten käyttöä laiminlyödään työmaalla jatkuvasti pääurakoitsijan huomautuksista piittaamatta, on 
pääurakoitsijan työnjohto oikeutettu antamaan 
 
! 1. Suullinen huomautus 
! 2. Toinen suullinen huomautus 
! 3. Kirjallinen varoitus + 100 euron sakko 
! 4. Kirjallinen varoitus + 400 euron sakko 
! 5. Poistaminen työmaalta 
 
 
Tehtäväsuunnitelman laatija ja päiväys 
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11. (Vapaaehtoinen) Vapaa sana tai ajatus johtajuudesta 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
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